



ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA NEJDKU

Od poloviny měsíce října 2013 byla zahájena realizace projektu Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku. Veškerá stavební činnost probíhala prozatím ve „spodní části“ Pozorky. Během měsíce ledna a února se stavaři pomalu přesouvají směrem k centru města (ul. Chodovská) a sídlišti Okružní. Od ledna byla zahájena výstavba štoly v ul. Chodovské, a to na parkovišti společnosti Nejdecká česárna vlny, a.s., díky jejichž vstřícnosti a ochotě vše probíhá podle plánu zhotovitele. Koncem měsíce ledna zhotovitel poprvé aktualizoval harmonogram výstavby. Prosíme občany, aby uvedené termíny brali jako orientační. Harmonogram se průběžně aktualizuje podle klimatických podmínek a průběhu výstavby.

Předpokládaný harmonogram prací v jednotlivých částech města je následující:

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| • „dolní“ Pozorka | říjen 2013 až září 2014 | ČOV |
| • „dolní“ Pozorka | listopad 2013 až květen 2014 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Chodovská | leden 2014 až srpen 2014 | kanalizace |
| • ulice Údolní | únor 2014 až květen 2014 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Lipová | květen 2014 až červen 2014 | kanalizace |
| • ulice Karlovarská | leden 2014 až duben 2014 | kanalizace |
| (u hasičské zbrojnice a býv. ul. Jateční kolem vrátnice Vlnap a.s.) | | |
| • ulice Nádražní | květen 2014 až září 2014 | kanalizace |
| • nám. Karla IV. | duben 2015 až září 2015 | kanalizace |
| • ulice Lidická | červenec 2014 až listopad 2014 | kanalizace |
| • ulice Švermova | červenec 2014 až prosinec 2014 | kanalizace |
| • ulice Pod Šibeníkem | | |
| od ul. Nad Tratí | březen 2015 | kanalizace a vodovod |
| od ul. Švermovy | říjen 2014 | |
| • ulice Na Kopečku | srpen 2014 až září 2014 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Nad Tratí | leden 2015 až březen 2015 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Na Stráni | leden 2015 až únor 2015 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Luční | únor 2015 až březen 2015 | kanalizace a vodovod |
| • ulice Kraslická | říjen 2014 až květen 2015 | kanalizace a vodovod |
| • Bernov „Wasserstadt“ | říjen 2014 až srpen 2015 | kanalizace a vodovod |
| • sídliště 9. května | květen 2015 až červenec 2015 | vodovod |
| • ulice Dukelská | březen 2014 až červen 2014 | kanalizace |
| • ulice Horní | listopad 2014 až leden 2015 | kanalizace |
| • ulice Bratří Čapků | duben 2015 až červen 2015 | kanalizace |
| • ulice Čsl. letců | červen 2015 až září 2015 | kanalizace |

- ulice Smetanova, červenec 2015 až září 2015 kanalizace
- ulice Soudní + propojení
ul. Čsl. letců a Smetanovy červenec 2015 až září 2015 kanalizace
- ulice Poštovní duben 2015 až červen 2015 kanalizace
- ulice Dvořákova květen 2015 až září 2015 kanalizace
- ulice Žižkova březen 2015 až duben 2015 kanalizace
- ulice Rolavská, Vítězná duben 2014 až březen 2015 kanalizace

(od mostu do sídliště Rolavská, kolem řeky Rolavy, za MŠ, Kulturním domem, před garážemi, přes most ul. Jiřího z Poděbrad a areálem spol. AVE k ul. Závodu míru)

- Závodu míru srpen 2014 až listopad 2014 kanalizace
(od areálu AVE po konec obce Nejdek)
- ulice Nerudova červenec 2014 kanalizace
- ulice Jiřího z Poděbrad září 2014 až duben 2015 kanalizace
- ulice Jiřího z Poděbrad květen 2015 až červen 2015 kanalizace
(horní část)

Situace s vyznačenými stokami bude uveřejněna na webových stránkách města.

Plán uzavírek komunikací související s realizací projektu pro období březen - duben:

- Od 16. 2. 2014 do srpna 2014 částečná uzávěra ul. Chodovské prozatím v délce 200m od železničního přejezdu. Vjezd umožněn dopravní obsluze a vozidlům do 3,5 t.
- Od února do dubna 2014 od čp. 34 k.ú. Pozorka směrem k mostku - plné uzávěry na místní komunikaci po 50 metrech po čp. 65 k.ú. Pozorka.
- Od února do dubna 2014 Stoka A od křižovatky u čp. 142 k.ú. Suchá - plné uzávěry na místní komunikaci po 50 metrech po poslední zahrádce směrem k dráze.
- Od března ul. Dukelská od čp. 954 - plná uzávěra, povolen vjezd dopravní obsluze a bydlicích obyvatel.

Opětovně žádáme občany o pochopení, trpělivost a vstřícnost při řešení problémů, které souvisejí s realizací tohoto projektu.

Andrea Kadlecová, referent majetkové správy a investic, OISM