



## ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA NEJDKU

V květnových Nejdeckých listech jsme vás informovali o přípravě aktualizace harmonogramu výstavby projektu Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku.

Prosíme občany, aby uvedené termíny brali jako orientační. Harmonogram se průběžně aktualizuje.

### Aktualizovaný harmonogram k 31. 5. 2014:

• „dolní“ Pozorka	říjen 2013 až listopad 2014	ČOV
• „dolní“ Pozorka	listopad 2013 až květen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Chodovská	leden 2014 až srpen 2014	kanalizace
• ulice Údolní	duben 2014 až květen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Lipová	květen 2014 až červen 2014	kanalizace
• ulice Karlovarská	leden 2014 až duben 2014	kanalizace
(u hasičské zbrojnice a býv. ul. Jateční kolem vrátnice Vlnap, a.s.)		
• ulice Nádražní	červen 2014 až listopad 2014	kanalizace
• nám. Karla IV.	duben 2015 až září 2015	kanalizace
• ulice Lidická	červen 2014 až listopad 2014	kanalizace
• ulice Švermova	květen 2014 až říjen 2014	kanalizace
• ulice Pod Šibeníkem		
od ul. Nad Tratí	říjen 2014	kanalizace a vodovod
od ul. Švermovy	květen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Na Kopečku	červenec 2014 až srpen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Nad Tratí	srpen 2014 až říjen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Na Stráni	červenec 2014 až září 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Luční	červen 2014 až srpen 2014	kanalizace a vodovod
• ulice Kraslická	červenec 2014 až listopad 2014	kanalizace a vodovod
• Bernov - „Wasserstadt“	květen 2014 až srpen 2014	kanalizace a vodovod
• sídliště 9. května	říjen 2014 až červenec 2015	vodovod
• ulice Dukelská	duben 2014 až červen 2014	kanalizace
• ulice Horní	listopad 2014 až leden 2015	kanalizace
• ulice Bratří Čapků	duben 2015 až červen 2015	kanalizace
• ulice Čsl. Letců	červen 2015 až září 2015	kanalizace
• ulice Smetanova	červenec 2015 až září 2015	kanalizace
• ulice Soudní + propojení ul. Čsl. letců a Smetanovy	červenec 2015 až září 2015	kanalizace
• ulice Poštovní	duben 2015 až červen 2015	kanalizace
• ulice Dvořáková	květen 2015 až září 2015	kanalizace
• ulice Žižkova	srpen 2015 až listopad 2015	kanalizace
(část ulice, dolů směrem k ul. Závodu míru, křižovatka sídliště Rolavská a část Závodu míru po ČOV Metalis)		
• ulice Rolavská, Vítězná	červen 2014 až březen 2015	kanalizace
(od mostu do sídliště Rolavská, kolem řeky Rolavy, za MŠ, Kulturním domem, před garážemi, přes most ul. Jiřího z Poděbrad a areálem spol. AVE k ul. Závodu míru)		
• Závodu míru	červen 2014 až prosinec 2014	kanalizace
(od areálu AVE po konec obce Nejdek)		
• ulice Nerudova	červenec 2014	kanalizace
• ulice Jiřího z Poděbrad	červen 2014 až leden 2015	kanalizace
• ulice Jiřího z Poděbrad	říjen 2014 až prosinec 2014	kanalizace
(horní část)		

Stavební práce pokračují bez větších komplikací.

Pro občany města jsme již v únoru uveřejnili na úřední desce města situaci stavby.

Žádáme všechny občany, kterých se výstavba přímo dotýká, že je nutné, aby realizovali své přípojky na novou kanalizaci a vodovod, aby poskytovali projektantům a zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci celé stavby i přípojek a o pochopení, trpělivost a vstřícnost při řešení problémů.

Své dotazy týkající se výstavby můžete směřovat na projektanta stavby, který všechny občany, jichž se výstavba týká, průběžně kontaktuje. V případě problémů se můžete také obrátit na Odbor investic a správy majetku.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dotazů k celé stavbě doporučujeme dotazy zasílat e-mailem popřípadě směřovat návštěvu Městského úřadu na úřední dny, tj. pondělí a středu od 7:30 hodin do 17:00 hodin. Většinu dotazů nelze zodpovědět bez nahlédnutí do mapových podkladů, popř. zjištění dalších potřebných informací, proto vaše dotazy nelze zodpovídat pouze telefonicky. Potřebné kontakty naleznete na webových stránkách města.

#### **Plán uzávěrek komunikací související s realizací projektu pro následujících období:**

- Od května do června 2014 - plná uzávěra, průjezdné z obou stran Suché od čp. 202 k železničnímu přejezdu.
- Od srpna částečná uzávěra ulice Chodovské v délce 200 m. Od kolejí vjezd umožněn dopravní obsluze a vozidlům do 3,5 t.
- Od května plná uzávěra ulice Lipové, po dobu 16 dní plná uzávěra od křižovatky u domu čp. 999 (celá slepá ulice Lipová), pak částečná uzávěra od křižovatky až k sídlišti Lipová po křižovatku u čp. 999 (slepá ulice Lipová) po dobu 14 dní, dále 21 dní plná uzávěra od křižovatky u čp. 999 (celá slepá ulice Lipová). Do plných uzávěr nebude umožněn vjezd a výjezd vozidel.
- Od května plná uzávěra od ulice Karlovarské nad hasičskou zbrojnicí do bývalé ulice Jateční (pod hasičskou zbrojnicí) po dobu 1,5 měsíce – průjezdné z obou stran.
- Ulice Dukelská - do června částečné uzávěry po 50 metrech.
- Od dubna ulice Švermova po dobu 5 měsíců – řešeno částečnou i plnou uzávěrou.
- „Wasserstadt“ – plná uzávěra 5 měsíců – průjezdná z obou stran.
- Od června do prosince 2014 – úplná uzavírka v celé ulici Jiřího z Poděbrad – bez možnosti objížděky.
- Od května do července 2014 – úplná uzavírka v celé Luční ulici (slepá ulice) – bez možnosti objížděky.
- Od června do září 2014 – částečná uzavírka v Nádražní ulici od čp. 517 až ke křižovatce s ulicí 9. května (Kraslická).
- Od května do září 2014 – částečná uzavírka ve Švermově ulici – od čp. 1021 po čp. 566.

*Andrea Kadlecová,  
referent majetkové správy a investic, OISM*