
 

ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA NEJDKU 

Příznivý průběh zimy umožnil opětovné zahájení prací po svátcích vánočních a příchodu nového roku. Realizována 
byla pokládka kanalizace a vodovodu v úseku místní komunikace  na pozemkové parc.č. 1954 k.ú. Pozorka u 
Nejdku, cca. od objektu e.č. 4 po Y křižovatku místních komunikací u objektu e.č. 11 a rovněž větší část pokládky 
kanalizace a vodovodu v budoucí přístupové komunikaci k nové ČOV.  

Realizace na leden plánované pokládky kanalizace v místní komunikaci na pozemkové parc.č. 1961 k.ú. Pozorka u 
Nejdku, od Y křižovatky místních komunikací u objektu e.č. 11 po úroveň objektu č.p. 9 (tzv. stoka “AT“), byla 
odložena z důvodu projednávání možnosti uložení rozvodu vody v uvedené komunikaci. Nový termín realizace 
bude s předstihem oznámen. 
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